

Põlvamaa Partnerluskogu (ühis)strateegia 2023 – 2027 (2029) ettevalmistamise tegevuskava

	Tegevused	Eeldatav ajakava
1	<p>Tegevus – teabe avaldamine tegevuspiirkonna elanikele.</p> <p>Eesmärk – avalikustada tegevuspiirkonna elanikele teave toetuse taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsuse kohta neile kättesaadavas väljaandes ning enda veebilehel vähemalt kaks nädalat enne taotluste vastuvõtu tähtaja algust.</p> <p>Tulemus – tegevuse tulemusena on tegevuspiirkonna elanikud teadlikud tegevusrühma plaanist koostada strateegia uueks programiperioodiks ja soovist taotleda selle ettevalmistamiseks toetust.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – teavitatud tegevuspiirkonna elanikel on teadmine, et nad võivad strateegia koostamise protsessis osaleda.</p>	25.veebruar - 2.märts 2022.a.
2	<p>Tegevus – strateegia ettevalmistamise tegevuskava väljatöötamine juhatuse ja tegevmeeskonna poolt.</p> <p>Eesmärk – vormistada tegevusrühma juhatuse ja tegevmeeskonna koosolek – ajurünnaku tulemusena strateegia ettevalmistamise tegevuskava, mis koosneb tegevuste kirjeldusest, ajalisest plaanist ja tegevuste eelarvest.</p> <p>Tulemus – valmib strateegia ettevalmistamise tegevuskava, mis esitatakse kinnitamiseks tegevusrühma üldkoosolekule.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – liikmeskonnale esitatakse kinnitamiseks tegevuskava, mis on eelduseks strateegia ettevalmistamiseks vajaliku toetuse taotlemisel.</p>	14. veebruar -2. märts 2022.a.
3	<p>Tegevus – tegevusrühma üldkoosoleku läbiviimine.</p> <p>Eesmärk – toetuse taotlemiseks kinnitab Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek oma otsusega strateegia ettevalmistamise tegevuskava.</p> <p>Tulemus – tegevusrühma üldkoosoleku otsus on aluseks strateegia ettevalmistamiseks vajaliku toetuse taotlemisel.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava on strateegia väljatöötamise protsessi aluseks. Tegevuskavas on välja toodud kavandatavad tegevused ja nende kirjeldus ning tegevuste elluviimise eelarve ja esialgne ajakava.</p>	24.märts 2022.a.
4	<p>Tegevus- avaliku ürituse korraldamine tegevuspiirkonnas.</p> <p>Eesmärk – teavitada tegevuspiirkonna elanikke nende võimalusest osaleda strateegia ettevalmistamise ja väljatöötamise protsessis.</p> <p>Tulemus – avaliku ürituse kaudu jõutakse võimalikult paljude tegevuspiirkonna elanikeni.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – mida rohkem tegevuspiirkonna elanikke on informeeritud võimalusest osaleda strateegia ettevalmistamise protsessis, seda mitmekesisem on sidusrühmadelt saadav sisend strateegia koostamiseks.</p>	24.märts 2022.a.
5	<p>Tegevus – lähteülesande koostamine, hanke teostamine ja lepingu sõlmimine konsultatsiooniettevõttega.</p>	märts-aprill 2022.a.



	<p>Eesmärk – tegevuse eesmärgiks on leida konsultatsiooniettevõtte, kelle ülesandeks on strateegia ettevalmistamiseks vajalike kaasamisürituste ja uuringute läbiviimine ning strateegiadokumendile vormi andmine.</p> <p>Tulemus – teostatud on hange, et eksperdid saaksid alustada strateegia väljatöötamise protsessi.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – eksperthinnangute tellimine strateegia sisendite kogumiseks.</p>	
6	<p>Tegevus – sektoripõhised ideekorjed</p> <p>Eesmärk – korraldada ideekorje tegevuspiirkonna mittetulundusühingutele, ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele, et saada erinevatelt sektoritelt sisendit strateegia ettevalmistamiseks.</p> <p>Tulemus – korraldatud on vähemalt kolm sektoripõhist ideekorjet.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – sektoripõhised ideekorje annavad sisendit strateegia vajaduste ja arenguvõimaluste kaardistamiseks.</p>	aprill – august 2022.a.
7	<p>Tegevus – arendusorganisatsioonide ja erialaliitude ideekorje</p> <p>Eesmärk – leida ühisosad tegevuspiirkonna organisatsioonidega, et tagada strateegia sidus asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega.</p> <p>Tulemus – strateegiasse lisatakse valdkondade põhised ja piirkonna arengukavadest tulenevad ühisosad.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia sidusus piirkonna teiste arengudokumentidega.</p>	mai – august 2022.a.
8	<p>Tegevus – noorte ideekorje</p> <p>Eesmärk – toimub tegevuspiirkonna noori kaasav üritus, et kaardistada noorte nägemust piirkonna arenguvajadustest ja potentsiaalset, ning saada neilt innovatiivseid ideid.</p> <p>Tulemus – saame teada piirkonna noorte vajadusi ja loodetavasti ka innovaatilisi ideid piirkonna arendamiseks.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – tegevuspiirkonna noortelt sisendi saamine piirkonna vajaduste ja arenguvõimaluste kirjeldamiseks.</p>	mai - september 2022.a.
9	<p>Tegevus – Kagu-Eesti tegevusrühmade koosolekud.</p> <p>Eesmärk – vaadata ühiselt üle Kagu-Eesti tegevusrühmade piirkondade vajadused, et teha kokkulepe võimalike koostööteemade osas. Viia läbi arutelu eelnevalt valitud ühistel teemadel, et täpsustada strateegiasse planeeritavad koostöö vormid.</p> <p>Tulemus – toimunud on vähemalt kaks koosolekut. Saavutatud on kokkulepped koostöötegevusteks.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – sõnastatakse Kagu-Eesti tegevusrühmade ühised strateegilised valikud ja strateegia tegevuskava ühisosad.</p>	juuni – november 2022.a.
10	<p>Tegevus – ideekorje „Uuenduslikud ja kogukondi kaasavad algatused sotsiaalvaldkonnas“.</p> <p>Eesmärk – viia läbi ideekorje, kuhu kaasatakse kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ja teisi sotsiaalvaldkonna spetsialiste, et kaardistada tegevuspiirkonna sotsiaalvaldkonna vajadusi ja arenguvõimalusi.</p> <p>Tulemus – korraldatud on 1-2 ideekorjet või töökoosolekut, et kaardistada võimalusi rakendada tegevusrühma strateegias Euroopa Sotsiaalfond+ võimalusi.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – sisendite saamine Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse panustava meetme väljatöötamiseks.</p>	august – september 2022.a.
11	<p>Tegevus – konsultatsioonid ekspertidega</p>	



	<p>Eesmärk – viia igakuiselt läbi konsultatsioone strateegia ettevalmistamisse kaasatud ekspertidega, et teha kokkuvõtted sidusrühmade ja kogukondade kaasamisprotsessil saadud infost, mida kasutada olulisema sisendina tegevusrühma strateegia koostamisel.</p> <p>Tulemus – strateegias võetakse arvesse kohalikke vajadusi ja võimalusi ning innovaatilisi elemente kohalikus kontekstis, kirjeldatakse võrgustumist ja koostööd. Strateegiasse lisatakse tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – materjali koondamine ja strateegia vormistamine.</p>	aprill – oktoober 2022.a.
12	<p>Tegevus – strateegia kavandi tutvustus ja tegevuskava täitmise ülevaade.</p> <p>Eesmärk – tegevusrühma juhtkond, tegevmeeskond ja eksperdid teevad vahekokkuvõtte strateegia väljatöötamise protsessist. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalik tutvuda strateegia kavandiga tegevusrühma veebilehel.</p> <p>Tulemus – PRIAle esitatakse strateegia kavand koos tegevuskava täitmise ülevaatega.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – tegevusrühma kohustus on esitada PRIAle ülevaade strateegia ettevalmistamise tegevuskava täitmisest.</p>	oktoober 2022.a.
13	<p>Tegevus – strateegia meetmete väljatöötamine ja strateegia vormistamine.</p> <p>Eesmärk – juhatuse ja tegevmeeskonna ühise tööna ning töötada ekspertide abil välja strateegia elluviimise kava meetmed. Samuti vormistatakse koos ekspertidega maaeluministri määrusega kehtestatud nõuetele vastav tegevusrühma arengustrateegia.</p> <p>Tulemus – valmib strateegia terviktekst, koos strateegia elluviimise kava meetmetega.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia tervikteksti koostamine.</p>	september 2022.a. – jaanuar 2023.a.
14	<p>Tegevus – Põlvamaa Partnerluskoogu ühisstrateegia 2023 – 2029 esitlemine.</p> <p>Eesmärk – valminud strateegia esitlemine tegevuspiirkonnale, kus kõigil on võimalik anda tagasisidet ja teha ettepanekuid. Tagasiside ja ettepanekute ülevaatamine koos ekspertidega.</p> <p>Tulemus – valminud strateegiale on saadud tagasiside tegevuspiirkonnast ning vajadusel on sisse viidud muudatused ja täiendused.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia on saanud heakskiidu tegevuspiirkonna poolt.</p>	jaanuar – veebruar 2023.a.
15	<p>Tegevus – Põlvamaa Partnerluskoogu ühisstrateegia 2023 – 2029 vastuvõtmine ja kinnitamine üldkoosoleku poolt.</p> <p>Eesmärk – kinnitada tegevusrühma strateegia uueks programmiperioodiks.</p> <p>Tulemus – strateegia on kinnitatud ja valmis rakendamiseks.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – valmis strateegiadokumendi kinnitamine.</p>	veebruar – märts 2023.a.
16	<p>Tegevus – tegevusrühma toimimiseks vajalikud tegevused. Infopäevade, seminaride, arutelude jm tegevuste korraldamine. Sidusrühmade kaasamine. Konsultatsioonide pidamine ekspertidega. Juhtkonna koosolekud. Osalemine strateegia ettevalmistamiseks vajalikel koolitustel või infopäevadel. Muud tegevused, mis on vajalikud strateegia ettevalmistamiseks ja strateegiadokumendi vormistamiseks.</p> <p>Eesmärk – strateegia ettevalmistamise ja väljatöötamise protsess on tegevusrühma juhtkonna ja tegevmeeskonna poolt juhitud ja korraldatud.</p> <p>Tulemus – tegevusrühma poolt on tagatud strateegia valmimise koordineerimine.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia valmimise protsessi juhtimine.</p>	märts 2022.a. – märts 2023.a.