



Põlvamaa Partnerluskogu
2025. aasta hankeplaan
juhatuse otsus 06.03.2005

Jrk nr	Riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse eeldatav korraldamise aeg	Hankelepingu eeldatav periood	Riigihanke eest vastutaja
1.	Pallikastid	alla lihthanke piirmäära	jaanuar-veebruar 2025	veebruar – mai 2025	tegevjuht
2.	Kanepi ja Veriora kogukondade pakiautomaadid	alla lihthanke piirmäära	jaanuar – mai 2025	mai - juuni 2025	tegevjuht
3.	Põlva kogukondade pakiautomaadid	alla lihthanke piirmäära	jaanuar – mai 2025	mai - juuni 2025	tegevjuht
4.	Generaator Põlva piirkonda	alla lihthanke piirmäära	jaanuar – mai 2025	mai - juuni 2025	tegevjuht
5.	Generaator Kanepi ja Veriora piirkonda	alla lihthanke piirmäära	jaanuar – mai 2025	mai - juuni 2025	tegevjuht
6.	Mobiilse lava soetamine	lihthange	märts - aprill 2025	aprill - juuni 2025	tegevjuht